

**PLAN DE PASSATION GENERAL DES MARCHES REVISE (PPM) 2024
DE LA COMMUNE DU GOLFE 1**

SR

SOMMAIRE

	Structures	Pages
PPM GENERAL	1-3
PRESTATIONS INTELLECTUELLES	

Montant total du PPM GENERAL DE LA COMMUNE DU GOLFE 1=
Un milliard cent vingt et un millions cinq cent mille (1 121 500 000) francs
CFA.

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPEMENT DES TERRITOIRES
REGION MARITIME
PREFECTURE DU GOLFE
COMMUNE DU GOLFE1

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



16 JAN 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché : GENERAL

Plan original: 03/01/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objet de l'PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objet de l'PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT																
1	Travaux de construction de la salle de mariage de la commune du Golfe 1	DRP	80 000 000	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
2	Travaux de grosses réparations des bâtiments administratifs à usage de bureaux des mairies annexes de la commune du Golfe 1	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
3	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la dépression d'Akodessewa-Kponou	DRP	55 000 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
4	Travaux d'installation, d'entretien et de maintenance des feux tricolores	DRP	50 000 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
5	Travaux d'aménagement du nouveau site du cimetière de Klobatémé et sa voie d'accès	DRP	80 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
6	Travaux de réhabilitation des rues revêtues et de correction des points critiques de la commune du Golfe 1	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
7	Travaux de couverture des caniveaux avec des dallettes	DRP	25 000 000	Non	Oui	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
8	Travaux d'aménagement du site du centre médico-social de Klobatémé et sa voie d'accès	DRP	72 500 000	Non	Oui	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
9	Travaux de construction de la clôture du site du centre médico-social de Klobatémé	DRP	35 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	3 mois	FACT 2024
10	Travaux de construction d'une voie d'accès au bâtiment de l'académie numérique digitale	DC	6 500 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
11	Fournitures et pose des grilles d'avaloirs et tampons sur les voies revêtues dans la commune du Golfe 1	DC	7 000 000	Non	Oui	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES



12	Acquisition des équipements du bâtiment du conseil municipal à la mairie annexe d'Akodesséwa	DRP	25 000 000	Non	Oui	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
13	Acquisition des mobiliers de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
14	Acquisition des matériels informatiques de bureau	DRP	20 000 000	Non	Oui	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
15	Acquisition de matériels de transport de service et de fonction	DRP	41 000 000	Non	Oui	31/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	FONDS PROPRES
16	Fournitures de tuyaux de refoulement en tissus de diamètre 150 mm et de motopompe y compris les tuyaux de refoulement en tissus avec les raccords mâles femelles	DRP	38 000 000	Non	Oui	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	FONDS PROPRES
17	Acquisition de 2 camions Benne tasseuse et d'un camion citerne spiros	AOO	130 000 000	Oui	Non	02/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	05/04/2024		12/04/2024	4 mois	FONDS PROPRES
Sous total Investissement			695 000 000													
BUDGET DE FONCTIONNEMENT																
18	Achat de produits d'entretien	DC	4 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
19	Fournitures de bureau	DRP	15 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
20	Fournitures informatiques	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
21	Fournitures scolaires	DC	2 000 000	Non	Oui	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	12/07/2024		19/07/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
22	Impression des tickets, registres et calendriers	DRP	12 000 000	Non	Oui	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
23	Confection des habits	DC	6 000 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
24	Achat de produits alimentaires	DC	1 000 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
25	Fournitures de petits équipements	DC	1 000 000	Non	Oui	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2mois	FONDS PROPRES
26	Entretien de terrains et cimetières	DC	10 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	12 mois	FONDS PROPRES
27	Entretien des voies et de réseaux	AOO	213 500 000	Oui	Non	24/10/2023	31/10/2023		03/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	26/12/2023		02/01/2024	12 mois	FONDS PROPRES
28	Enlèvement des jacinthes d'eau douce	DRP	60 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	08/02/2024	22/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	12 mois	FONDS PROPRES
29	Entretien de bâtiments administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES



16 JAN 2024

**Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique**



Rede
DZEDZE Amah Akoli



16 JAN 2024

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique

30	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
31	Entretien de véhicules administratifs	DRP	12 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	08/02/2024	22/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	12 mois	FONDS PROPRES
32	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	3 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	FONDS PROPRES
33	Assurance des véhicules	DC	3 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	FONDS PROPRES
Sous total Fonctionnement			371 500 000													
COÛT TOTAL			1 066 500 000													



Zedze Amah Akoli
ZEDZE Amah Akoli

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 03/01/2024

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Période couverte par le Plan de passation : Janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation de l'AMI (7)	Date avis de la CCMP/AM (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis de la CCMP/AM sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin évaluation (16)	Date avis de la CCMP/AM sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (25)	Source de Financement RI/RE (26)	
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT																										
1	Recrutement d'un cabinet pour l'étude d'assainissement de la zone de Kégué Zogbédji	DRP	55 000 000	Non	Oui					02/05/2024	05/05/2024		09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	21/06/2024		25/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES	
COÛT TOTAL			55 000 000																							



16 JAN 2024

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique