

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE (PPM) 2024 RESERVES
AUX JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS
DE LA COMMUNE DU GOLFE 1**

SOMMAIRE

Structures	Pages
PPM JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS	1-2


**Montant total du PPM RESERVES AUX JEUNES ET FEMMES
ENTREPRENEURS DE LA COMMUNE DU GOLFE 1= Deux cent
quatre-vingt-deux millions cinq cent mille (282 500 000) francs CFA**

Date d'approbation du plan de passation de marché :
MARCHES RESERVES AUX JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS

Plan original: 03/01/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:



16 JAN 2024



Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objet de la PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objet de la PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT																
1	Travaux de construction de la salle de mariage de la commune du Golfe 1	DRP	80 000 000	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
2	Travaux de grosses réparations des bâtiments administratifs à usage de bureaux des mairies annexes de la commune du Golfe 1	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
3	Travaux de réhabilitation des rues revêtues et de correction des points critiques de la commune du Golfe 1	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
4	Travaux de couverture des caniveaux avec des dallettes	DRP	25 000 000	Non	Oui	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
5	Travaux de construction d'une voie d'accès au bâtiment de l'académie numérique digitale	DC	6 500 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
6	Fournitures et pose des grilles d'avaloirs et tampons sur les voies revêtues dans la commune du Golfe 1	DC	7 000 000	Non	Oui	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
7	Acquisition des mobiliers de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
8	Acquisition des matériels informatiques de bureau	DRP	20 000 000	Non	Oui	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
Sous total Investissement			168 500 000													
BUDGET DE FONCTIONNEMENT																
9	Achat de produits d'entretien	DC	4 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
10	Fournitures de bureau	DRP	15 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
11	Fournitures informatiques	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES





16 JAN 2024

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique

12	Fournitures scolaires	DC	2 000 000	Non	Oui	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	12/07/2024		19/07/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
13	Fournitures de petits équipements	DC	1 000 000	Non	Oui	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2mois	FONDS PROPRES
14	Entretien de terrains et cimetières	DC	10 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	12 mois	FONDS PROPRES
15	Enlèvement des jacinthes d'eau douce	DRP	60 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	08/02/2024	22/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	12 mois	FONDS PROPRES
16	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
Sous total Fonctionnement			114 000 000													
COÛT TOTAL			282 500 000													



SÉDZE Amah Akoli